



Acción E.1: Gestión del proyecto y seguimiento del progreso del proyecto (octubre de 2013 a septiembre de 2016)

La acción comenzó y terminó como estaba previsto.

AITEX ha estado en contacto continuo con SERVYECO, ENEA, KERABEN, TEXTILS MORA y EGEVASA con el objetivo de coordinar de forma adecuada todas las acciones dentro del proyecto, así como con NEEMO para obtener asistencia en la preparación del procedimiento de prefinanciación, el consorcio Acuerdo, reunión de revisión, etc.

Todos los socios proporcionaron los datos necesarios para elaborar los informes y también el calendario previsto para los próximos 6 meses. El acuerdo de consorcio fue firmado (adjunto en el Entregable D.E.1.1) y se desarrolló un calendario de reuniones. Otras actividades realizadas fueron la firma de los Acuerdos de Consorcio, la transferencia de los fondos de prefinanciación y el segundo pago recibido de la CE, la preparación del informe inicial y el informe de mitad de período, la organización de la Kick off y 5 reuniones del proyecto, 3 reuniones con el equipo de seguimiento y 2 reuniones de progreso con todos los socios. Las actas de las reuniones se adjuntan en el ANNEX 7.1. ADMINISTRATIVE ANNEX del Informe Final.